

Groupe:

- Jérôme Vandewalle
- Scotty Pruvost
- Yanis Arabah
- Thomas Champy

Durée:

5 jours à temps plein (37h30) avec 4 membres soit un total horaire de 150 heures

Méthodologie:

Étant donné le faible nombre de membres dans l'équipe, nous allons opter pour une méthodologie agile. Nous travaillerons avec Trello pour planifier les tâches ainsi que se les répartir. Puis, pour la gestion du projet, nous utiliserons Git et nous adopterons une méthodologie « Trunk-based » pour maximiser l'agilité du groupe.

Vue d'ensemble des tâches :

Partie BDD: (Scotty)

- MCD
- MLD
- Conception de la BDD (DB Browser)
- Automatisation (Fonctions, Procédures, Triggers)

Partie API:

- Node.JS si possible, PHP sinon

Partie Front-end / Back-end:

- PHP
- MVC
- Framwork CSS stylé

Partie Documentation / Présentation :

- PowerPoint / Vidéo / Cahier des charges